

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN (SONEB)



MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Avis d'appel d'offres n° T_DDPE_85592 du 08/07/2024

Objet : Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques dans le cadre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II

Source de financement : Banque Européenne d'Investissement (BEI)

Gestion : 2024

Imputation budgétaire : 24000000

- Commencé le : 27 septembre 2024
- Achevé le : 27 septembre 2024

Septembre 2024



DAOI n° T_DDPE_85592 : Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques dans le cadre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Dossier d'Appel d'Offres International n° T_DECR_85592 relatif à la fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques dans le cadre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II

Mode de passation : Appel d'offres Ouvert International

L'an deux mil vingt-quatre et le vendredi vingt-sept septembre à dix heures, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé dans la salle A1 du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) de la SONEB, à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet de publication à compter du 08 juillet 2024 dans les canaux suivants :

- sur le site www.soneb.bj du 08 juillet au 06 septembre 2024 ;
- sur le SIGMAP, le 08 juillet 2024 ;
- dans le quotidien LA NATION n°8528 du 08 juillet 2024 ;
- dans le Journal des Marchés publics n°383 du 08 juillet 2024 ;
- sur le site TED du Journal Officiel de l'Union Européenne le 08 juillet 2024 ;
- sur le site www.uemoa.int.





La date limite initiale de remise des offres avait été fixée au 06 septembre 2024 à 9 h 30 minutes.

La réponse à une demande d'éclaircissement d'un candidat a conduit à la prise d'un addendum n°1 qui a modifié la date limite de dépôt des plis.

La nouvelle date limite de remise des plis a été fixée au 27 septembre 2024 à 9 h 30 minutes.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service n° 217/24/SONEB/DG/PRMP/DDPE/SP et la lettre n° 0361/24/SONEB/DG/PRMP/SP du 24 septembre 2024 :

- Président : AKPEMIAKOU Stéphane, représentant de la PRMP
- Rapporteur : KAKA Dieu-donné, représentant de la DDPE, Ingénieur AEPA
- Membres :

    2
DAOI n° T_DDPE_85592 : Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques dans le cadre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II

Administration	Nom et Prénom (s)	Fonction/Qualité	Observations
IGIP	CHABI Gilbert	Ingénieur projet / Représentant	Voix délibérative
CAGD	CAKPO S. Paul Guy Lionel	Chef Service Analyse et structuration des finances / Représentant	Voix délibérative
DF/SONEB	PADONOU Gafari	Comptable / Représentant	Voix délibérative
CCMP/SONEB	KANHONOU Karen	Juriste/Représentante	Voix délibérative

Était absent, le représentant du Département des Affaires Juridiques, du Contentieux, de la Documentation et des Archives.

Les travaux sont en lot unique.

Aux date et heure limites de dépôt des offres, quarante-sept (47) candidats ont retiré le dossier et cinq (05) ont déposé leurs plis.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

N° d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	Groupement East India Udyog Limited /MN Ramesh Engineers and Contractor	27/09/2024 à 8 h	Kushina A. ; +919971391160	Inde	01 Original +01 copie + Clef USB
2	Groupement RMT / EIFFAGE GENIE CIVIL	27/09/2024 à 8 h 02 minutes	KAFFO Omar ; 61-59-89-74	Allemagne	01 Original +01 copie + Clef USB
3	Groupement Vishnu Prakash R Punglia Limited / Mohan Mutha Exports Pvt Ltd	27/09/2024 à 8 h 31 minutes	SRIRAN RAJU ; 69-11-91-56	Inde	01 Original +01 copie + Clef USB
4	China Geo - Engineering Corporation International Ltd	27/09/2024 à 8 h 35 minutes	TOKPASSI Joël ; 67-07-78-33	Chine	01 Original +01 copie + Clef USB
5	Pro Water Rwanda Ltd	27/09/2024 à 8 h 15 minutes	DANHOUNOU Prudence ; 97-78-48-24	Rwanda	01 Original +01 copie + Clef USB

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis des soumissionnaires.

DAOI n° T_DDPE_85592 : Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques dans le cadre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis


N°	Eléments à vérifier	Groupement EIUL/MNREC	Groupement RMT/EIFFAGE GENIE CIVIL	Groupement VPRPL/MMEPL	GCG INTERNATIONAL Ltd	Pro Water Rwanda Ltd
1	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres :		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

NB : Le non-respect de ces dispositions entraîne le rejet du pli

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite Commission.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :



DAOI n° T_DDPE_85592 : Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques dans le cadre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II

Tableau d'ouverture des plis

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires				
		Groupeement EUI/MNREC	Groupeement RMT/EIFAGE GENIE CIVIL	Groupeement VPRPL/MMEPL	GCG INTERNATIONAL Ltd	Pro Water Rwanda Ltd
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT »	N	N	N	N	N
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT »	N	N	N	N	N
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION »	N	N	N	N	N
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	F	F	F	F	F
5.	Présence de clé USB	F	F	F	F	F
6.	Présence de l'offre scannée et le DQE en Excel sur clé USB	F	F	F*	F	F
7.	Rabais	Voir observations	N	N	N	N
8.	Montant HT HD de l'offre	4.226.487,65 USD + 834.124.072,03 FCFA	8.141.122.837 FCFA	2.808.678.550 FCFA	3.972.557.600 FCFA	2.882.105.594 FCFA

5

DAOI n° T_DDPE_85592 : Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques dans le cadre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II

F C P

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires				
		Groupe ment EUL/MNREC	Groupe ment RMT/EIFFAGE GENIE CIVIL	Groupe ment VPRPL/MMEPL	GCG INTERNATIONAL Ltd	Pro Water Rwanda Ltd
9.	Etats financiers (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023) (A présenter par chaque membre en cas de groupement)	F	F	F	F	F
10.	Attestation de capacité financière (En cas de groupement, ceci est à présenter par le groupement ou au moins un de ses membres)	F	F	F	F	F
11.	Lettre de Soumission	F	F	F	F	F
12.	Bordereau des Prix unitaires	F	F	F	F	F
13.	Devis quantitatif et estimatif	F	F	F	F	F
14.	Garantie de soumission	F	F	F	F	F
15.	Habilitation à signer au cas où le signataire n'est pas le premier responsable de l'entreprise	F	F	F	F	F
16.	Accord ou promesse d'accord de groupement accompagnée du projet d'accord	F	F	F	SO	SO
17.	Fiche de renseignements (formulaire ELI-1.1)	F	F	F	F	F
18.	Statuts ou Documents constitutifs de la société	F	F	F	F	F
19.	Fiches de renseignements (formulaire ELI-1.2 pour chaque membre du groupement)	F	F	F*	SO	SO
20.	Statuts ou Documents constitutifs de la société pour chaque membre du groupement	F	F	F	SO	SO
21.	Antécédents de marchés non exécutés (formulaire CON-2) (A présenter par chaque membre en cas de groupement)	F	F	F	F	F
22.	Marchés/Travaux en cours (formulaire MTC) (A présenter par chaque membre en cas de groupement)	F	F	F*	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires				
		Groupe EJUL/MNREC	Groupe RMT/EIFFAGE GENIE CIVIL	Groupe VPRPL/MMEPL	GCG INTERNATIONAL Ltd	Pro Water Rwanda Ltd
23.	Fiche de situation financière (formulaire FIN-3.1) (A présenter par chaque membre en cas de groupement)	F	F	F*	F	F
24.	Chiffre d'affaires annuel moyen des activités (formulaire FIN-3.2) (A présenter par chaque membre en cas de groupement)	F	F	F	F	F
25.	Fiche de capacité de financement (formulaire FIN-3.3) (En cas de groupement, ceci est à présenter par le groupement ou au moins un de ses membres)	F	F	F	F	F
26.	Expérience générale (formulaire EXP-2.4.1) (Ceci est à présenter par chaque membre en cas de groupement)	F	F	F*	F	F
27.	Expérience spécifique de construction (formulaires EXP-2.4.2 a) Ceci est à présenter par chaque membre en cas de groupement)	F*	F	F*	F	F
28.	Expérience spécifique de construction dans les principales activités (formulaire EXP-2.4.2 b) (Ceci est à présenter par chaque membre en cas de groupement)	F*	F	F*	F	F
29.	Organisation du Site	F	F	F	F	F
30.	Méthode de réalisation	F	F	F	F	F
31.	Programme/Calendrier de Mobilisation	F	F	F	F	F
32.	Programme/Calendrier de Construction	F	F	F	F	F
33.	Liste des matériels proposés pour l'exécution des travaux (formulaire MAT)	F	F	F	F	F
34.	Preuves de propriété ou de location des matériels	F	F	F	F	F
35.	Liste du personnel proposé pour l'exécution des travaux (formulaire PER-1)	F	F	F	F	F
36.	Curriculum vitae du personnel proposé accompagné de la photocopie légalisée des diplômes, pièces d'identité et attestation de travail (formulaire PER-2)	F*	F*	F*	F	F

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		Groupement EIUL/MNREC	Groupement RMT/EIFFAGE GENIE CIVIL	Groupement VPRPL/MMEPL	GCG INTERNATIONAL Ltd	Pro Water Rwanda Ltd
37.	Code de conduite (ESHS)	F	F	F	F	F
38.	Stratégies de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS	F	F	F	F	F
39.	Copie du certificat de qualité ISO 9001 pour le management de la qualité ou équivalent (cette pièce est exigée uniquement pour le membre principal)	F	F	F	F	F
40.	Copie du certificat ISO 14001 pour le management environnemental ou équivalent (cette pièce est exigée uniquement pour le membre principal)	F	F	F	F	F
41.	Fiches techniques	F	F	NF	F	F
42.	Registre de Commerce et de Crédit Mobilier	F	F	F*	F	F
43.	Attestation de non-faillite datant de moins d'un (01) an ou toutes autres pièces équivalentes pour les entreprises étrangères	F	F	NF	F	F
44.	Autorisation d'obtenir des renseignements auprès des banquiers du soumissionnaire (à délivrer par chaque membre du groupement le cas échéant)	NF	F*	NF	F	F
45.	Proposition de sous-traitance des éléments de travaux représentant chacun plus de 30% du montant de la soumission	NF	NF	NF	NF	NF
46.	Sous-détails des prix unitaires du BPU	F	F	F	F	F
47.	Fiche MP1 du calcul du crédit d'impôt	NF	F	NF	NF	F
48.	Formulaire ANT-3 : Déclaration de performance ESHS	F	NF	F	F	F

Légende : F = Fourni ; F* = Fourni avec observations ; NF = Non Fourni ; SO = Sans Objet ; N = Néant

(Handwritten signatures and initials)

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- des représentants des soumissionnaires : Néant

- des membres de la COE :

- Soumissionnaire Groupement EIUL/MNREC-JV
 - Le soumissionnaire offre un rabais de 2% en cas d'attribution des deux offres (T_DDPE_85592 et T_DDPE_85593) ;
 - Les formulaires EXP-2.4.2 a : Expérience spécifique de construction et EXP-2.4.2 b : Expérience spécifique de construction dans les principales activités du membre EIUL dudit groupement ne sont pas fournis ;
 - Les pièces d'identité et les attestations de travail du personnel clé ne sont pas fournies ;
 - L'Autorisation d'obtenir des renseignements auprès des banquiers n'est pas fournie ;
 - La proposition de sous-traitance des éléments de travaux représentant chacun plus de 30% du montant de la soumission n'est pas fournie ;
 - La fiche MP1 du calcul du crédit d'impôt n'est pas fournie.
- Soumissionnaire Groupement RMT/EIFFAGE GENIE CIVIL :
 - Les attestations de travail du personnel clé ne sont pas fournies ;
 - L'Autorisation d'obtenir des renseignements auprès des banquiers du membre RMT dudit groupement n'est pas fournie ;
 - La proposition de sous-traitance des éléments de travaux représentant chacun plus de 30% du montant de la soumission n'est pas fournie ;
 - Le formulaire ANT-3 : Déclaration de performance ESHS n'est pas fournie.
- Soumissionnaire Groupement VPRPL/MMEPL-JV
 - Le DQE en Excel n'est pas fourni sur la clé USB ;
 - Le formulaire ELI-1.2 : Fiches de renseignements du membre MMEPL dudit groupement n'est pas fourni ;
 - Le formulaire MTC : Marchés/Travaux en cours fourni est au nom du groupement et non au nom de chaque membre ;
 - Le formulaire FIN-3.1 : Fiche de situation financière du membre MMEPL dudit groupement n'est pas fourni ;
 - Le formulaire EXP-2.4.1 : Expérience générale du membre MMEPL dudit groupement n'est pas fourni ;

- Les formulaires EXP-2.4.2 a : Expérience spécifique de construction et EXP-2.4.2 b : Expérience spécifique de construction dans les principales activités du membre MMEPL dudit groupement ne sont pas fournis ;
 - Les pièces d'identité et les attestations de travail du personnel clé ne sont pas fournies ;
 - Le registre de commerce du membre MMEPL dudit groupement n'est pas fourni ;
 - Les fiches techniques ne sont pas fournies ;
 - L'attestation de non-faillite datant de moins d'un (01) an ou toutes autres pièces équivalentes pour les entreprises étrangères ne sont pas fournies ;
 - L'Autorisation d'obtenir des renseignements auprès des banquiers n'est pas fournie ;
 - La proposition de sous-traitance des éléments de travaux représentant chacun plus de 30% du montant de la soumission n'est pas fournie ;
 - La fiche MP1 du calcul du crédit d'impôt n'est pas fournie.
- Soumissionnaire GCG INTERNATIONAL Ltd
 - La proposition de sous-traitance des éléments de travaux représentant chacun plus de 30% du montant de la soumission n'est pas fournie ;
 - La fiche MP1 du calcul du crédit d'impôt n'est pas fournie.
 - Soumissionnaire Pro Water Rwanda Ltd
 La proposition de sous-traitance des éléments de travaux représentant chacun plus de 30% du montant de la soumission n'est pas fournie.

- des membres de l'organe de contrôle : Néant

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.






Le Président a clôturé la séance à dix-huit heures trente minutes.

Fait à Cotonou, le 27 septembre 2024

Le Président



Stéphane AKPEMIAKOU

Le Rapporteur



Dieu-donne KAKA

Les membres



Gilbert CHABI



CAKPO S. Paul Guy Lionel



Gafari PADONOU

L'organe de contrôle



Karen KANHONOU